

Rapport du premier Comité de Pilotage
le 29 juin 2018
Hotel Azalaï, Abidjan



1. Sommaire des résolutions

#	Résolutions	Responsable	Délai
	Points de décision		
1	Le Comité de pilotage a approuvé tous les éléments techniques du plan de mise en œuvre, à l'exception du budget.	CoPil	--
2	La mobilisation de fonds pour la phase de démarrage et la création du fonds pour les forêts devraient recevoir la plus haute priorité.	CoPil	--
3	Il est important de solliciter les contributions des autres filières agricoles (hévéa, palmier, etc) pour la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts comme le cacao avec l'Initiative Cacao & Forêts	CoPil	--
4	Le Comité de pilotage a approuvé le principe des deux études préliminaires	CoPil	--
	Points d'action		
5	Le Comité de pilotage a mandaté le Comité technique pour élaborer un budget complet et détaillé sur la base du plan approuvé	Comité technique	Aout 2018
6	Le Comité technique doit s'assurer qu'une table ronde des bailleurs sur l'Initiative sera organisée avant la table ronde des bailleurs prévue pour la politique forestière en novembre 2018	Comité technique	Octobre 2018
7	Le Ministère des Eaux et Forêts rendra disponible les cartes complètes des forêts, y compris les données socio-économiques actualisées	MINEF	A confirmer
8	Le cadre de Suivi-Evaluation devrait être finalisée et resté simple, crédible et efficace	SEP-REDD & le GT Suivi-Evaluation	Septembre 2018
9	Les budgets des études sur le fonds et sur la traçabilité devront être détaillés et finalisés	GT Financement & GT Traçabilité	Aout 2018
10	Les Termes de Référence de l'étude sur la traçabilité devront être finalisés et le mode de financement de l'étude devrait être confirmé	Le Comité Technique en accord avec Le Conseil du Café Cacao & le GT Traçabilité	Juillet 2018
11	Le Comité technique devra lancer le démarrage des deux études au plus tard en septembre 2018	Comité technique	Septembre 2018
12	La prochaine réunion du Comité de pilotage sera organisée fin octobre ou début novembre 2018	CoPil & Secrétariat	Octobre 2018

2. Discours de bienvenue

La première réunion du Comité de pilotage de l'Initiative Cacao et Forêts a été ouverte par M. Alain Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts. Son mot de bienvenue a été suivi par les remarques d'ouverture de la Ministre de l'Environnement, Mme Anne Désirée Ouloto et du président de la World Cocoa Foundation, M. Richard Scobey en présence du Représentant du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural en la personne de M. Kouakou Apporture, Directeur de Cabinet Adjoint.

Le Ministre des Eaux et Forêts a informé les partenaires que le Gouvernement ivoirien a adopté le 23 mai 2018, la Nouvelle Politique de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts du pays. Et pour démontrer tout l'intérêt que le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA accorde à l'environnement, cette politique a fait l'objet d'un Conseil Présidentiel. La politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire, serve de boussole à l'Initiative Cacao-Forêts.

L'ordre du jour de la réunion a été approuvé et la déclaration antitrust a été lue.

Le contexte et les progrès de l'Initiative ont été présentés.

3. Présentation du plan de mise en œuvre

Le président du Comité technique, le Directeur de Cabinet du ministère des Eaux et Forêts, a présenté le plan de mise en œuvre.

Les principaux points soulevés lors des échanges après la présentation étaient les suivants :

- Le budget devrait être élaboré plus en détail avec un plan de financement indicatif. Il devrait couvrir l'ensemble des actions et des activités et identifier les déficits de financement. Le budget devrait être accompagné d'une note explicative en précisant les hypothèses d'évaluation ou de calcul. Un budget complet et détaillé devrait faciliter les engagements financiers et la mobilisation de fonds. Tous les membres sont encouragés à contribuer activement à l'élaboration du budget détaillé.
 - Organiser table ronde des bailleurs sur l'Initiative avant la table ronde des bailleurs prévue pour la politique forestière en novembre 2018
- La principale contrainte de l'Initiative est le temps car la déforestation se poursuit chaque jour. En conséquence, le budget devrait s'adapter aux contraintes de temps et non l'inverse.
- La mobilisation de fonds pour la phase de démarrage et la création du fonds pour les forêts devraient donc recevoir la plus haute priorité.
- Le chronogramme de mise en œuvre des actions qui tient compte des engagements pris dans le Cadre d'Acton Commune reste ambitieux et ambitieux a été ; cela a été apprécié par le Comité de Pilotage. Toutefois, il est important que le Comité de pilotage soit conscient que, au long de la route, une certaine flexibilité pourrait être nécessaire pour atteindre les résultats souhaités.
- La cartographie complète des forêts, y compris les données socio-économiques actualisées, devrait être accélérée. L'accès à ces informations et ces données est une condition préalable à d'autres actions autour des forêts classées. Le Ministère des Eaux et Forêts rendra disponible les cartes mises à jour.
- Le cadre de Suivi-Evaluation devrait rester simple, crédible et efficace. Il devrait être directement lié à la stratégie nationale REDD+ et, idéalement, être aligné sur les engagements internationaux et, si nécessaire, sur le cadre de suivi-évaluation de l'Initiative Cacao & Forêts au Ghana.
- Les confirmations et la mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales seront clé pour le succès de l'Initiative. Les normes de sauvegarde sociale de l'Initiative devraient s'appuyer sur les cadres existants, par exemple le cadre adopté dans le cadre du Programme d'Investissement Forestier avec la Banque Mondiale.

- L'initiative s'inscrit dans le contexte plus large de la politique forestière nationale. En tant que tel, le Comité de pilotage reconnaît que la conservation des forêts ne concerne pas seulement l'Initiative Cacao et Forêts le cacao. Par conséquent, il est important de solliciter les contributions des autres filières agricoles (hévéa, palmier, etc) pour la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts comme le cacao avec l'Initiative Cacao & Forêts. En outre et dans cette perspective, les membres du Comité de Pilotage sont encouragés à continuer à rechercher la collaboration et l'alignement avec d'autres filières.
- Les membres de l'Initiative ont été félicités pour le travail abattu ; pour la solide collaboration qui a été établie au cours des derniers mois. Ils ont été encouragés à continuer avec la même énergie et le même engagement.
- L'approche intégrée est forte et importante pour maintenir le lien avec les programmes en cours existants.

Le Comité de pilotage a approuvé tous les éléments techniques du plan de mise en œuvre, à l'exception du budget.

Sur la base de ce plan, le Comité technique a été mandaté pour élaborer un budget complet et détaillé.

4. Etudes préliminaires

Le président du Comité technique, le directeur de cabinet du ministère des Eaux et Forêts, a présenté la justification des deux études sur la faisabilité d'un fonds de conservation des forêts et sur la faisabilité d'un système unifié de traçabilité du cacao.

Les principaux points soulevés lors de l'échange après la présentation sont les suivants :

L'étude pour la création d'un fonds pour le financement des actions de sauvegarde et de réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire

- Il sera important de prendre en compte les expériences et leçons des exemples réussis tels que ceux de la Fondation des Parcs et Réserves en Côte d'Ivoire.
- Il a été suggéré de rechercher un alignement entre cette étude de faisabilité et l'étude de faisabilité de création de fonds REDD+.
- L'étude de faisabilité devrait être finalisée dans un délai de trois mois. Le Ministère des Eaux et Forêts mobilisera le financement de cette étude.

L'étude pour un système unifié de traçabilité du cacao ivoirien

- Le groupe thématique sur la traçabilité devra finaliser les termes de référence. Le système de traçabilité identifié sera prêt à être testé en 2019 avec un plan d'action afin que le système unifié soit en place d'ici fin 2019.

Les budgets pour ces deux études devraient être détaillés et précisés. Compte du fait que l'étude pour la traçabilité est plus complexe, et son budget plus élevé.

Le Comité de pilotage a approuvé le principe des deux études et a chargé le Comité technique de poursuivre les préparatifs et de lancer le démarrage des deux études au plus tard en septembre 2018.

5. Budget

Le budget devrait :

- Couvrir toutes les activités de tous les acteurs
- Indiquer quelles activités sont déjà financées et où un déficit financier persiste
- Détailler les coûts et fournissez un narrative ligne budgétaire
- Fournir une ventilation par année
- Proposer un plan de financement indicatif
- Etre accompagné par une note explicative précisant les hypothèses de base
- Identification de la (ou les) structure(s) potentielle(s) qui financent la ligne budgétaire concernée

Le Comité de pilotage n'a pas pu approuver le budget et a demandé au Comité technique d'élaborer un budget complet et détaillé d'ici aout 2018.

6. Divers

Il est important de recevoir les documents de pré-lecture au moins une semaine à l'avance

La prochaine réunion du Comité de pilotage sera organisée fin octobre ou début novembre 2018

7. Liste des participants

Nom & Prénom	Organisation	Fonction
Franck Godé	AIP	Journaliste
Boulanouar Bouchaib	Banque Africaine de Développement	OIC Partnership Coordinator
Jeanne Coulibaly	Banque Mondiale	Economiste Agricole
Loïc Biardeau	Barry Callebaut	Directeur Général
Marie-Josée Kouassi	Business 24 Africa	Journaliste
Jean Marie Delon	Cargill	Responsable Durabilité
Dr ASSIRI Alexis	CEMOI	Responsable agro
Arnaud Marion	CEMOI	Directeur Achat
WERNERT REMY	CHC	Directeur Général
Jeremie Kouassi	Conseil café-cacao	
Bédié Auguste	Conseil café-cacao	Chargé de Projets
Gbongue Mamadou	Conseil café-cacao	Chef de service S&E
Judith Steffens	GIZ	Chargé de Projets
Kodja Félix	HERSHEY	Representant pays
Liliane Attoungbre Carisi	IDH	Consultant
Jonas MVA MVA	IDH	Cocoa program manager
Elie Leyahi	IDH	Consultant
Renske Aarnoudse	IDH	Country Manager
Bershell Mel	Medi1 TV	Journaliste
Hermann Dogo	Medi1 TV	Journaliste
Kouakou Apporture	MINADER	Dir Car Adjoint
N'GUESSAN Koffi Rodrigue	MINADER	Directeur Central
Col ME Kouamé Martial	MINEF	Directeur de Cabinet Adjoint
Colonel GOUESSE Aidara	MINEF	Conseiller technique
Kadja Dorcas	MINEF	Chargée de communication
Youssef Traoré	MINEF	Chef de Cabinet

Col AKE A JEROME	MINEF	Directeur
GBOGOU DIDIER	MINEF	Directeur de Cabinet
Mireille Boti	MINEF	Chef de service sercom
Koidio Valentin Tchumassi	MINEF	Assistant du consultant
Daubrey Marc	MINEF	consultant expert
Michel Kouakou Kan	MINEF	Chargé d'Etudes
Assamoi Yapo	MINEF	Consultant
Esther Bene Hoane	MINEF	SCT
Gérard Niamien	MINEF	Photographe
Soro Yamani	MINEF	DG Forets et Faune
N'Da Yao Ristide	Ministère de la Femme, protection de l'enfant et de la solidarité	Chef de service de la cohésion sociale
Karim Traoré	Ministère du Budget	Directeur de Cabinet
Gbalé Jean Fourrier	MINSEDD	Assistant Communication
Seha Alfred Désiré	MINSEDD	Chargé de mission
Anidié Serge	MINSEDD	Chargé de Protocole
Francine Sow	MINSEDD	Chargé Communication
Ndiaye Mbalo	Mondelez	Country Manager
N'Goran Djé François	OIPR	Directeur technique
Andrew Brooks	OLAM CACAO	Directeur durabilité
GBIKPI PASCAL	Primature	Conseiller technique
Saraka Nagues Armel	SCAY Scoops	PCA
Kangah Koffi	SCAY Scoops	Directeur Général
Ahoulou Kouamé	SEP REDD+	SEP REDD+
Demeure Mano	SIAT	Directeur développement
Col MAMADOU SANGARE	SODEFOR	Directeur Général
Dogui Aboa	SODEFOR	Conseiller Technique
Mélissa Mwamba	TOUTON	Resp. projet dev. Communautaire
Josephine Gauld	UK Embassy	Ambassadeur
N'DJORE YOUSOUF	WCF	Director social development
Ethan Budiansky	WCF	Directeur
Ngo-Eyok Suzanne	WCF	Directeur pays
Richard Scobey	WCF	Président
Yao Eric	WCF	Program Officer
Do Sosthène	Yakonews.net	Journaliste
Guy Kadio-Morokro	ZAMACOM	Country Manager CDI