


**RAPPORT DU SIXIEME COMITE TECHNIQUE
INITIATIVE CACAO ET FORÊTS
30 OCTOBRE 2019, HEDEN GOLF HOTEL, ABIDJAN**



Octobre 2019

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS.....	2
INTRODUCTION	4
I- OUVERTURE DE L’ATELIER.....	4
II- PRESENTATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DE L’INITIATIVE CACAO ET FORETS AU TITRE DE L’ANNEE 2019	5
2-1- Etude d’inventaire des programmes et partenaires dans les régions de la phase pilote (Action 1)	5
2-2- Sensibilisation des parties prenantes sur l’Initiative Cacao et Forêts dans les régions prioritaires (Action 2)	5
2-3- Étude de faisabilité pour la mise en place d’un système national de traçabilité (Action 3).....	5
2-4- Organisation de la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers pour le financement de l’Initiative Cacao et Forêts (Action 4)	6
2-5- Catégorisation des forêts classées et transmission des limites administratives des forêts classées, des parcs nationaux et réserves (Action 5)	6
2-6- Identification par l’industrie des projets pilotes sur les forêts classées et les parcs et réserves (Action 6) ..	6
2-7- Mise en place d’un système de suivi-évaluation (Action 7).....	6
2-8- Mise en place d’un système de surveillance des forêts et de systèmes d’alerte (Action 8)	6
2-9- Etude portant sur la déclinaison opérationnelle des clauses de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale dans le cadre de l’Initiative Cacao et forêts (Action 9)	7
III- PRESENTATION DE L’ETUDE SUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE DES FORETS ET D’ALERTE.....	7
IV- PRESENTATION DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS (PRE) AUTOUR DU PARC NATIONAL DE TAÏ	7
V- DIVERS.....	7
V- CLÔTURE.....	7
ANNEXES.....	8

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

N°	RECOMMANDATIONS DU COMITE TECHNIQUE	RESPONSABLES	DELAI
01	Dans le cadre de l'étude d'inventaire des programmes et des partenaires dans les régions prioritaires, le Comité Technique recommande au Secrétariat Technique la recherche de synergies possibles entre programmes et/ou structures dans les régions prioritaires de l'Initiative Cacao et Forêts	- Secrétariat Technique - Secteur public - Secteur privé	A déterminer
02	Dans le cadre de l'étude d'inventaire des programmes et des partenaires dans les régions prioritaires, le Comité Technique recommande au Secrétariat Technique la recherche de synergies avec d'autres filières liées à la déforestation et les matérialiser par des MoUs (filières bois, palmier à huile, hévéa...)	- Secrétariat Technique - Secteur public - Secteur privé	A déterminer
03	Dans le cadre de la sensibilisation sur l'Initiative Cacao et Forêts, le Comité Technique invite WCF à contacter ses membres pour une meilleure implication dans les activités de sensibilisation des communautés.	- Secrétariat Technique - WCF	31 décembre 2019
04	Dans le cadre de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système national de traçabilité du cacao d'origine Côte d'Ivoire, le Comité Technique recommande au Comité de pilotage de prendre les décisions adéquates pour accélérer le lancement de cette étude de faisabilité.	- Comité de pilotage - Secrétariat Technique	31 décembre 2019
05	Dans le cadre du recensement des producteurs, le Comité Technique recommande au Conseil du Café-Cacao de réaliser en priorité le recensement à l'intérieur des forêts classées en vue de disposer de données sur les plantations situées dans ces espaces protégés et leurs propriétaires.	- Secrétariat Technique - Le Conseil du Café Cacao	31 décembre 2020
06	Dans le cadre de l'actualisation des limites des forêts classées, le Comité Technique recommande au Comité de pilotage de déterminer le budget et proposer des solutions de financement pour actualiser les limites des enclaves.	- Secrétariat Technique - MINEF	31 décembre 2020
07	Sur la question des enclaves agricoles, le Comité Technique invite WCF à envoyer une demande officielle de liste des enclaves au Ministère des Eaux et Forêts.	WCF	04 novembre 2019
08	Dans le cadre de l'identification des projets pilotes à réaliser par les partenaires du secteur privé cacao, le Comité Technique recommande au Comité de pilotage de prendre des décisions pour faciliter le partage des données socio-économiques des forêts classées des régions prioritaires. Pour rappel, ces données ne sont pas accessibles à ce jour.	- Secrétariat Technique - Secteur public - Secteur privé	31 décembre 2019

N°	RECOMMANDATIONS DU COMITE TECHNIQUE	RESPONSABLES	DELAI
09	Dans le cadre de l'identification des projets pilotes à réaliser par les partenaires du secteur privé cacao, le Comité Technique recommande au Comité de pilotage de prendre des décisions le 14 novembre 2019 pour aider le secteur privé cacao et du chocolat à réaliser des actions plus concrètes en faveur de protection des forêts classées, des parcs et réserves.	- Secrétariat Technique	31 décembre 2019
10	Dans le cadre du suivi-évaluation de l'Initiative Cacao et Forêts, le Comité Technique recommande au SEP REDD+ de finaliser le manuel de procédures et le cadre de résultats dans les plus brefs délais	- Secrétariat Technique - SEP REDD+	30 novembre 2019
11	Dans le cadre de la surveillance des forêts, le Comité Technique recommande aux consultants d'activer la phase 2 de l'étude, à savoir de rédiger la demande des informations financières pour les deux systèmes apparaissant les plus adéquats vis-à-vis de l'Initiative Cacao et Forêts. Cela facilitera la prise de décisions idoines par le gouvernement.	- Secrétariat Technique	31 décembre 2019
12	Dans le cadre de la surveillance des forêts, le Comité Technique recommande au Gouvernement d'opérer un choix sur le système satellitaire de surveillance de la couverture forestière à adopter pour l'Initiative Cacao et Forêts	- Secrétariat Technique - Gouvernement	A déterminer
13	Dans le cadre de l'étude portant sur les normes de sauvegardes, le Comité Technique invite WCF à prendre les dispositions pour relancer dans les meilleurs délais l'appel à candidatures afin de proposer des solutions sur la déclinaison opérationnelle de ces normes pour l'Initiative Cacao et Forêts	Ministère des Eaux et Forêts	31 décembre 2019

INTRODUCTION

Le mercredi 30 octobre 2019 s'est tenu à Heden Golf Hôtel, de 09:10 à 12:40, la sixième réunion du Comité Technique de l'Initiative Cacao et Forêts. Cette réunion avait pour objectif principal de i- faire l'état d'avancement des activités de l'initiative et de ii- préparer le troisième Comité de pilotage prévu pour le 14 novembre 2019. De façon spécifique, il s'agissait de :

- Valider le compte-rendu du cinquième Comité Technique du 04 juillet 2019
- Présenter l'état d'avancement des activités de l'Initiative Cacao et Forêts au titre de l'année 2019
- Préparer l'ordre du jour du Comité de pilotage du 14 novembre 2019

Cette réunion a été présidée par M. GBOGOU Didier, Directeur de cabinet du Ministère des Eaux et Forêts. Elle a enregistré la présence effective de 37 participants issus des structures partenaires de l'Initiative Cacao et Forêts (Voir liste de présence en annexe 1). Le présent rapport rend compte des principales observations et recommandations issues des échanges.

I- OUVERTURE DE L'ATELIER

• *Mot de bienvenue*

Dans ses mots de bienvenue, le président de séance, M. GBOGOU Didier Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux et Forêts, a remercié les participants pour leur présence et les efforts déployés pour la mise en œuvre des activités. En outre, il a rappelé la nécessité de faire une analyse objective de l'Etat d'avancement des actions des principaux signataires du Cadre d'Action Commune de l'Initiative Cacao et Forêts. Pour lui la prochaine réunion du Comité de pilotage donne l'opportunité aux acteurs de présenter leurs réalisations et échanger sur les principaux défis. Par la suite, M. Timothy McCoy, Représentant de la World Cocoa Foundation (WCF), a félicité toutes les parties prenantes pour les progrès enregistrés. Il a également invité les participants à approfondir les réflexions sur les questions suivantes:

- Comment le recensement des producteurs réalisé par le Conseil du Café-Cacao pourrait soutenir les objectifs de traçabilité de l'Initiative Cacao et Forêts ?
- Quelle est la démarche pour l'obtention des cartes et des décrets et/ou des arrêtés pertinents aux enclaves dans les Forêts Classées ?
- Quelle est la meilleure façon de gérer les éventuelles expulsions des zones protégées qui pourraient survenir avant que les normes de sauvegardes environnementales et sociales ne soient pleinement opérationnelles ?
- Quelle est la démarche appropriée choisie par l'Etat pour la mise en place effective d'un système national de surveillance des forêts ?
- Quelles sont les objectifs et les résultats attendus de la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers prévue pour le 16 janvier 2020 ?

• *Prestation de l'agenda*

• *Lecture de la déclaration anti-trust*

La déclaration anti-trust a été lue par M. GONDO Arsene, chargé de programme Sénior à IDH.

• *Approbation du Compte rendu de la quatrième rencontre du Comité Technique (04 juillet 2019)*

Le compte rendu a été adopté par les participants après lecture des recommandations du dernier Comité Technique.

II- PRESENTATION DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DE L'INITIATIVE CACAO ET FORETS AU TITRE DE L'ANNEE 2019

La présentation des neuf actions prioritaires s'est faite sur la base de la note d'accompagnement transmise aux participants avant la réunion (voir document support).

2-1- Etude d'inventaire des programmes et partenaires dans les régions de la phase pilote (Action 1)

Cette étude s'est déroulée de mai à août 2019. Le rapport provisoire est disponible. Au total pour toutes les cinq régions, 103 projets ont été inventoriés dont 52 projets pour le secteur public qui intègre les projets mis en œuvre par l'administration publique et les partenaires au développement de sources bilatérales ou multilatérales ; 14 projets sont développés par les organisations de la société civile et 37 projets mis en œuvre par le secteur privé.

• Recommandations (Rec.)

Dans le cadre de l'étude d'inventaire des programmes et partenaires dans les régions prioritaires, le Comité Technique recommande au Secrétariat Technique:

Rec. 1 : La recherche de synergies possibles entre programmes et/ou structures dans les régions prioritaires de l'Initiative Cacao et Forêts

Rec. 2 : La recherche de synergies avec d'autres filières liées à la déforestation et les matérialiser par des MoUs (filières bois, palmier à huile, hévéa...)

2-2- Sensibilisation des parties prenantes sur l'Initiative Cacao et Forêts dans les régions prioritaires (Action 2)

La stratégie de communication élaborée (Version provisoire) par les parties prenantes est axée sur trois niveaux de sensibilisation: (i) Autorités administratives et politiques; (ii) Chefs de villages, Leaders communautaires et Coopératives, (iii) Communautés à l'intérieur et en périphérie des parcs nationaux, des réserves et des forêts classées. Les activités de sensibilisation ont démarré par une rencontre d'information des autorités de la région de la Mé tenue le 24 octobre 2019 à Adzopé.

• Recommandation

Rec. 3 : Dans le cadre de la sensibilisation sur l'Initiative Cacao et Forêts, le Comité Technique invite WCF à contacter ses membres pour une meilleure implication dans les activités de sensibilisation des communautés.

2-3- Étude de faisabilité pour la mise en place d'un système national de traçabilité (Action 3)

Dans le cadre de l'étude portant sur la traçabilité, l'Appel à Manifestation d'intérêt (AMI) lancé le 26 juin 2019 a été déclaré infructueux par les membres du Comité d'Ouverture et de Jugement des Offres à sa séance du 18 juillet 2019. Les prochaines étapes prévoient une révision de l'AMI, la proposition aux cabinets ayant postulé de reprendre leurs propositions et l'atelier de lancement de l'étude d'ici au 15 décembre 2019.

• Recommandations

Rec. 4 : Dans le cadre de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système national de traçabilité du cacao d'origine Côte d'Ivoire, le Comité Technique recommande au Comité de pilotage de prendre les décisions adéquates pour accélérer le lancement de cette étude de faisabilité.

Rec. 5 : Dans le cadre du recensement des producteurs, le Comité Technique recommande au Conseil du Café-Cacao de réaliser le recensement en priorité à l'intérieur des forêts classées en vue de disposer de données sur les plantations situées dans ces espaces protégés et leurs propriétaires.

2-4- Organisation de la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers pour le financement de l'Initiative Cacao et Forêts (Action 4)

Le Ministère des Eaux et Forêts organise la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers se tiendra le 16 janvier 2020.

2-5- Catégorisation des forêts classées et transmission des limites administratives des forêts classées, des parcs nationaux et réserves (Action 5)

• Observation

- Des difficultés rencontrées par les exportateurs de cacao et les coopératives car les organismes de certification refusent de certifier le cacao issu des enclaves

• Recommandations

Rec. 6: Dans le cadre de l'actualisation des limites des forêts classées, le Comité Technique recommande au Comité de pilotage de déterminer le budget et proposer des solutions de financement pour actualiser les limites des enclaves.

Rec. 7 : Sur la question des enclaves agricoles, le Comité Technique invite WCF à envoyer une demande officielle de liste de des enclaves au Ministère des Eaux et Forêts.

2-6- Identification par l'industrie des projets pilotes sur les forêts classées et les parcs et réserves (Action 6)

Ces fiches en cours de finalisation seront présentées à la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers le 16 janvier 2020 (projets déjà identifiés avec partenaires et projets recherchant partenaires)

• Recommandations

Dans le cadre de l'identification des projets pilotes à réaliser par les partenaires du secteur privé cacao, le Comité Technique recommande

Rec. 8 : Au Comité de pilotage de prendre des décisions pour faciliter le partage des données socio-économiques des forêts classées des régions prioritaires. Pour rappel, ces données ne sont pas accessibles à ce jour.

Rec. 9: Au Comité de pilotage de prendre des décisions le 14 novembre 2019 pour aider le secteur privé cacao et du chocolat à réaliser des actions plus concrètes en faveur de protection des forêts classées, des parcs et réserves.

2-7- Mise en place d'un système de suivi-évaluation (Action 7)

Le Spécialiste M&E de l'initiative Cacao et forêts a été recruté grâce à un accord de partenariat entre le SEP REDD+ et IDH.

• Recommandation

Rec. 10 : Dans le cadre du suivi-évaluation de l'Initiative Cacao et Forêts, le Comité Technique recommande au SEP REDD+ de finaliser le manuel de procédures et le cadre de résultats dans les plus brefs délais (fin novembre 2019).

2-8- Mise en place d'un système de surveillance des forêts et de systèmes d'alerte (Action 8)

L'étude portant sur l'état des lieux des dispositifs de surveillance des forêts existants en Côte d'Ivoire est disponible est achevée (Rapport disponible).

• **Recommandations**

Dans le cadre de la surveillance des forêts, le Comité Technique recommande

Rec. 11 : Aux consultants d'activer la phase 2 de l'étude, à savoir de rédiger la demande des informations financières pour les deux systèmes apparaissant les plus adéquats vis-à-vis de l'Initiative Cacao et Forêts. Cela facilitera la prise de décisions idoines par le gouvernement.

Rec. 12 : Au Gouvernement d'opérer un choix sur le système satellitaire de surveillance de la couverture forestière à adopter pour l'Initiative Cacao et Forêts

2-9- Etude portant sur la déclinaison opérationnelle des clauses de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale dans le cadre de l'Initiative Cacao et forêts (Action 9)

L'appel à candidature lancé le 10 juillet 2019 par WCF a été déclaré infructueux par les membres du comité de sélection (CCC, IDH, MINEF, OIREN, WCF).

• **Recommandation**

Rec. 13 : Dans le cadre de l'étude portant sur les normes de sauvegardes, le Comité Technique invite WCF à prendre les dispositions pour relancer dans les meilleurs délais l'appel à candidatures afin de proposer des solutions sur la déclinaison opérationnelle de ces normes pour l'Initiative Cacao et Forêts

III- PRESENTATION DE L'ETUDE SUR LE SYSTEME DE SURVEILLANCE DES FORETS ET D'ALERTE

Voir recommandations 11 et 12

IV- PRESENTATION DU PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS (PRE) AUTOUR DU PARC NATIONAL DE TAÏ

Voir présentation PowerPoint

V- DIVERS

- En prélude à la table ronde des Partenaire Techniques et Financiers prévu le 16 janvier 2020, le Ministère des Eaux et Forêts organise une journée nationale de lutte contre la déforestation visant le planting d'un million d'arbres sur l'ensemble du territoire ivoirien. A cet effet, tous les partenaires sont priés de s'impliquer dans cette activité d'envergure nationale.

- Du 22 novembre au 01 décembre 2019 se tiendra le Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan (SARA). La journée du 26 novembre 2019 sera consacrée à la présentation de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts.

V- CLÔTURE

A la fin de la rencontre, le Directeur de Cabinet, président de séance a réitéré ses sincères remerciements à l'ensemble des participants. Il a félicité ces derniers pour les progrès accomplis et les a exhortés à s'impliquer dans la préparation du prochain comité de pilotage qui se tiendra le 14 novembre 2019.

ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS

#	NOM & PRENOMS	ORGANISATION	FONCTION
1.	Gbogou Didier	MINEF	Directeur de Cabinet
2.	Mva Mva Jonas	IDH	Directeur du Programme Cacao
3.	Yapo Assamoi Robert	MINEF	Coordonnateur ICF
4.	Timothy McCoy	WCF	Vice-Président
5.	Traoré Ynsa	MINEF	Coordonnateur Adjoint ICF
6.	Ahoulou Kouamé	REDD+	Secrétaire Exécutif Permanent
7.	Kouamé Amani J.	AMBASSADE DES PAYS BAS	Conseiller économique
8.	Frédéric Dion	BLOMMER	Sustainability Coordinator
9.	Djadji Amon Christian	LE CONSEIL DU CAFE-CACAO	Chargé d'études
10.	Ouattara Charlette	WCF	Program Manager
11.	Kin Estelle	MPD	Chargé d'études
12.	N'Djoré Youssouf	WCF	Directeur Développement Social
13.	Ouallo Koffi Alexis	SACO/BARRY CALLEBAUT	Directeur Durabilité
14.	Kadjo Stéphanie	CARGILL	
15.	Doumbia Youssouf	OI-REN	Président
16.	Couloud Jean-Yves	MARS	Corporate Affaires Manager
17.	Kaminski Alexandre	BARRY CALLEBAUT	Manager Agriculture
18.	Muilerman Sander	GIZ	Conseiller Technique
19.	Achille Kouamé	TOUTON	Sustainability Manager
20.	Diomandé Amara	NESTLE	Forest and Environment Specialist
21.	Reboud Valérie	IDH	Représentante Pays
22.	Ehouman Hubert	OLAM	Coordonnateur ICF
23.	Annemarijn Nijmeijer	COCOANECT	Coordonnateur de Programme
24.	Dekeister Sebastian	COCOANECT	Responsable Durabilité
25.	Kaba Nasseré	MINEDD	Directeur de Cabinet Adjoint
26.	Bron Allatin	ICI	Directeur Pays Adjoint
27.	Kassi Grace I.	CEMOI	Chargé de programme Durabilité
28.	Konan Yao Eric	SEP REDD+	Spécialiste MRV
29.	Kadio Guy Moroko	MONDELEZ INTERNATIONAL	OPS
30.	Kadjo Assamoi Patricia	LE CONSEIL CAFE-CACAO	C/SAPIA
31.	Col Aké Jérôme	MINEF/DGFF	Directeur Général Adjoint
32.	Kouassi Aimé	IMPACTUM	Project Manager
33.	Ouattara S. Vincent	MEF	Chargé d'études
34.	Col. Tondossama Adama	OIPR	Directeur Général
35.	Col Gouessé Aidara	MINEF	Coordonnateur Aménagement Forêt Classée Goin-Débé
36.	Gondo Gbogbo Arsene	IDH	Chargé de Programme Sénior, ICF
37.	Liliane Carisi	IDH	Chargé de programme Sénior