

Rapport du deuxième Comité de Pilotage  
le 8 novembre 2018  
Hotel Radison Blu, Abidjan





## 1. Sommaire des résolutions

#	Résolutions	Responsable	Délai
<b>Points de décision</b>			
1	Le budget pour la phase de démarrage de l'Initiative Cacao & Forêts a été approuvé sous réserve d'actualiser les notes explicatives correspondantes	CoPil	14 décembre 2018
2	L'option de créer un fonds unique avec plusieurs guichets est à privilégier (guichets pour le fonds forestier et CFI, fonds REDD + et fonds climat)	Primature	--
3	Sur la base des progrès réalisés, certaines échéances des engagements du Cadre d'Action Commune ont été mises à jour et approuvées	CoPil	--
4	La prochaine réunion du CoPil sera organisée en avril ou mai 2019	CoPil	--
<b>Points d'action</b>			
5	Partager des observations sur le projet de code forestier avant la réunion du Conseil de gouvernement du 21 novembre 2018	WCF, membres d'industrie	Le 21 nov 2018
6	Partager les TDRs de l'étude de faisabilité sur le système national de traçabilité avec le GT Traçabilité pour finalisation lors de la prochaine réunion du GT	Conseil Café-Cacao	Le 30 nov 2018
7	Focaliser le test du système de traçabilité sur les régions prioritaires et autour des forêts classées en particulier	Conseil et le GT Traçabilité	Après l'étude faisabilité
8	Partager les projets de plans d'action des compagnies avec les partenaires gouvernementaux en Côte d'Ivoire (et au Ghana)	WCF	Le 31 déc 2018
9	Partager les cartes actuelles des limites administratives des forêts classées ; et fournir des cartes mises à jour dès qu'elles seront disponibles	SODEFOR	Le 31 déc 2018
10	Travailler avec les entreprises de l'industrie du cacao pour un partage optimal des données sur les cartes d'occupations des sols et l'identification des plantations (de cacao) dans les forêts classées	MINEF avec la SODEFOR	--
11	Explorer la possibilité d'utiliser les travaux de recensement en cours à Goin-Débé comme pilote pour la mise à jour des cartes d'occupation des sols et des cartes d'aménagement forestier	MINEF avec la SODEFOR	Le 31 jan 2019

12	Ajuster le budget en tenant compte des budgets (dès qu'ils seront disponibles) des compagnies signataires du Cadre d'Action Commune afin d'arriver à une estimation budgétaire pour la pleine réalisation du Cadre au-delà de la phase de démarrage	Secrétariat	Le 31 mars 2019
13	Rechercher des synergies avec les programmes gouvernementaux, les investissements du secteur privé et des partenaires techniques et financiers par le biais de consultations bilatérales	Secrétariat	Le 31 mars 2019

## 2. Discours de bienvenue

La deuxième réunion du Comité de pilotage de l'Initiative Cacao et Forêts a été ouverte par M. Alain - Richard Donwahi, Ministre des Eaux et Forêts. Son mot de bienvenue a été suivi par les remarques d'ouverture du président de la World Cocoa Foundation, M. Richard Scobey en présence des représentants du MINADER, du Ministère de la Solidarité et de la Primature.

Le ministre a remercié le Ghana pour la coopération au sein de l'Initiative Cacao & Forêts récemment marquée à nouveau par l'accueil conjoint du prince de Galles à Accra le 5 novembre 2018. La Côte d'Ivoire est honorée de l'intérêt et du soutien continu du prince de Galles à l'Initiative Cacao et Forêts. Le ministre a réaffirmé que la Côte d'Ivoire honorera ses engagements pris dans le Cadre d'Action Commune, même si certains délais devaient être revus. Les premières étapes de la mise en œuvre sont effectuées avec la disponibilité des cartes des limites des parcs nationaux et des réserves, qui seront bientôt suivies des cartes des limites des forêts classées. C'est dans cet esprit de collaboration que le ministre a souhaité à tous les membres et participants du Comité de Pilotage une réunion fructueuse.

L'ordre du jour de la réunion a été approuvé et la déclaration antitrust a été lue.

Le contexte et les progrès de l'Initiative ont été présentés.

*Pour plus de détail voir aussi la présentation de la réunion*

## 3. Présentation du budget

Conformément aux instructions du CoPil, les groupes de travail, sous la direction du Comité Technique, ont élaboré un budget détaillé pour les principaux piliers de l'Initiative. Le budget est accompagné d'une note explicative. Le budget présenté porte sur la phase de démarrage de trois ans et s'élève à 126 milliards de FCFA. L'accent est mis sur les 5 régions prioritaires et les interventions spécifiques au niveau national.

Les détails complets du budget ont été fournis avant la réunion, décrivant les coûts par poste d'activité et présentant une ventilation des coûts unitaires.



World Cocoa  
Foundation



the sustainable  
trade initiative



Ministère de l'Agriculture,  
Forêt et Pêche



Le CoPil s'est félicité du travail approfondi accompli, mais a également souligné l'importance de fournir une estimation budgétaire de l'ampleur des investissements nécessaires pour réaliser tous les engagements du Cadre d'Action Commune. Par exemple, le budget présenté inclut un budget pour le développement d'un système national de traçabilité, mais n'inclut pas les besoins d'investissement pour la mise en place effective d'un tel système national de traçabilité. Les besoins de financement qui doivent être présentés aux partenaires techniques et financiers devront montrer le niveau d'ambition de l'Initiative Cacao & Forêts et devraient donc 1) inclure les estimations des investissements de l'industrie, 2) couvrir, outre le MINEF, les investissements et programmes de tous les ministères concernés et 3) aller au-delà de la phase de démarrage.

Le CoPil a approuvé le budget pour la phase de démarrage de l'initiative Cacao & Forêts sous réserve d'actualiser les notes explicatives correspondantes et a demandé au Comité Technique et au Secrétariat d'ajuster le budget en tenant compte des budgets (dès qu'ils seront disponibles) des compagnies signataires du Cadre d'Action Commune afin d'arriver à une estimation budgétaire pour la pleine réalisation du Cadre au-delà de la phase de démarrage.

Sur cette base, le Comité Technique et le Secrétariat ont été mandatés pour chercher les synergies avec les programmes étatiques, les investissements de l'industrie et des PTFs à travers des consultations bilatérales. Après cet exercice, la répartition état-PTFs-industrie sera confirmée et les gaps de financement seront identifiés.

#### 4. Présentation de l'état d'avancement

La Primature dirige le groupe de travail sur le financement et a fait le point sur la création du fonds forestier. Des demandes de fonds similaires ayant été présentées à la Primature, il a été décidé de mener une seule étude de faisabilité. Cette étude examinera la possibilité de créer un fonds unique avec plusieurs guichets pour le fonds forestier, le fonds REDD + et le fonds climat.

Depuis juillet 2018, le Conseil Café-Cacao dirige le groupe de travail sur la traçabilité et a fait le point sur l'étude de faisabilité du système national de traçabilité. Le Conseil a procédé à un examen, en interne, des Termes de Référence, qui seront partagés pour finalisation lors de la prochaine réunion du GT. Le CoPil a demandé au Conseil et au GT Traçabilité de focaliser l'étude du système de traçabilité sur les régions prioritaires et autour des forêts classées en particulier.

La World Cocoa Foundation a fait le point sur les plans d'action des compagnies. Chaque compagnie signataire a élaboré un projet de plan d'actions. Lesdits plans d'actions ont été partagés avec la WCF début octobre 2018. Les projets de plans d'actions sont en cours de révision et seront partagés avec les partenaires gouvernementaux en Côte d'Ivoire (et au Ghana) en fin d'année. Pour mener à bien ces plans quinquennaux, les entreprises auront besoin de plus de clarté sur certaines politiques nationales spécifiques (telles que les limites des forêts, la catégorisation des forêts classées et le système national de traçabilité).

En ce qui concerne les cartes des limites des forêts classées, la BNETD a présenté à la SODEFOR, une proposition technique et financière. Des ressources sont allouées à cette fin. Le CoPil a demandé à la



World Cocoa  
Foundation



the sustainable  
trade initiative



SODEFOR de partager les cartes actuelles des limites des forêts classées et de fournir des cartes mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité. Pour les cartes d'occupation des sols et l'identification des plantations (cacaoyères), la SODEFOR est encouragée à travailler avec les entreprises pour un partage optimal des données. Il a été demandé au Secrétariat et à la SODEFOR d'explorer la possibilité d'utiliser les travaux de recensement en cours à Goin-Débé comme pilote et dans ce cadre de collaborer avec le Conseil Café-Cacao et l'industrie.

Le projet de code forestier a récemment été partagé avec les membres de l'Initiative. Le MINEF a demandé aux membres de l'industrie de faire part de leurs commentaires avant la réunion du Conseil de gouvernement du 21 novembre 2018.

## 5. Etat de mise en œuvre des engagements pris dans le Cadre d'Action Commune

Sur la base des progrès réalisés, certaines échéances des engagements du Cadre d'Action Commune ont besoin d'être actualisées. Le CoPil a approuvé les révisions suivantes

Engagement	Déla <i>initial</i>	Nouvea <i>u déla</i>
Actualiser les cartes du couvert forestier et de l'utilisation des terres pour les différentes Forêts d'ici le 31 décembre 2018	Décembre 2018	Juin 2019
Collecter des données socio-économiques sur les producteurs de cacao et leurs communautés dépendant de ces forêts d'ici le 31 décembre 2018	Décembre 2018	Décembre 2020 <i>(Pour les zones pilotes Juin 2019)</i>
Mettre en place un plan d'action en fin 2018, pour assurer le respect de cet engagement	Décembre 2018	Mars 2019
Un statut légal de protection et de gestion sera accordé par le Gouvernement aux forêts résiduelles du domaine forestier protégé (domaine rural) de Côte d'Ivoire, en particulier aux forêts sacrées, d'ici le 30 juin 2018.	Juin 2018	Textes d'application en Juin 2019 <i>(Code Forestier en Décembre 2018)</i>
Réaliser une étude de faisabilité sur la traçabilité physique et financière		Octobre 2019
Créer un fonds public-privé d'ici à fin 2018 pour le financement sur le long terme des actions de préservation et de réhabilitation des zones forestières de haute valeur de conservation.	Décembre 2018	Création du fonds Juin 2019 <i>(Rapport d'étude Mars 2019)</i>
Chaque compagnie signataire préparera d'ici fin 2018 un plan d'action individuel qui sera rendu public	Décembre 2018	Mars 2019

## 6. Divers

Plus d'informations sur la réunion de l'Initiative avec le prince de Galles à Accra le 5 novembre est disponible [ici en ligne](#).

Le 14 novembre, la réunion internationale annuelle de haut niveau sera organisée aux Pays-Bas. Le compte rendu de cette réunion sera partagé avec tous les membres de l'Initiative.

La prochaine réunion du CoPil sera organisée en avril ou mai 2019.



## 7. Liste des participants

#	Nom et Prénom	Organisation	Fonction
1	Caroline Piquet	AFD	
2	Breuer Dirk	Ambassade de Belgique	1er Secrétaire
3	De Clercq Domitille	Ambassade de France	Chargée de mission aux affaires agricoles
4	Roucou Anaëlle	Ambassade de France	Chargée de mission société civile
5	Bassa Cathy	Ambassade de Grande Bretagne	Chef de Mission adjointe
6	Frederic Dion	Blommer	Sustainability Coordinator
7	Delon Jean-marie	Cargill	Program Manager
8	Soulard Lionel	Cargill	DG West Africa
9	Dr Assiri Alexis	CEMOI	Responsable Durabilité
10	Benjamin E. Walker	Conseil du Café Cacao	Secrétaire Technique PPPP
11	Jérémie Kouassi	Conseil du Café Cacao	Directeur chargé de l'appui au développement agricole
12	Patricia Assamoi	Conseil du Café Cacao	Chef de service
13	Kadio -Moroko Guy	ECOM	Directeur Durabilité
14	Juergen Koch	GIZ	Directeur Programme
15	Kodja Félix	HERSHEYS	Représentant pays
16	Jonas Mva Mva	IDH	Cocoa program manager
17	Liliane Attoungbre Carisi	IDH	Consultant
18	Renske Aarnoudse	IDH	country manager
19	Kouadio Sosthène	MEF	CE
20	Agbri Lako	MINADER	Chef de service
21	Alain Donwahi	MINEF	Ministre
22	Bene Hoane Esther	MINEF	SCT
23	Col ME Kouamé Martial	MINEF	Directeur de Cabinet Adjoint
24	Colonel Gouesse Aidara	MINEF	SP
25	Daubrey Marc	MINEF	Consultant
26	Gbogou Didier	MINEF	DIRCAB
27	Kouakou Kan Michel	MINEF	Chargé d'Etudes
28	Traoré Ynsa	MINEF	CA
29	Yapo Assamoi	MINEF	CT
30	Youssouf Traoré	MINEF	Chef Cab
31	Zoue Désirée	MINEF	Assistante Consultante
32	Seka Michel	Ministère de la Solidarité	Directeur de la Solidarité
33	Mbalo N'Diaye	MONDELEZ	Directeur
34	Nathan Bello	Nestlé	NCP Manager
35	Tondossama Adama	OIPR	Directeur Général
36	Andrew Brooks	OLAM CACAO	Directeur durabilité
37	Dr Mamadou Fofana	Primature	conseiller spécial
38	YAO Haccandy	Primature	Conseiller
39	Dr Assi Jean Ponce	SACO BARRY CALLEBAULT	SG
40	Méité Maimouna	SEP-REDD+	Chargé de SE
41	Ouattara mahamane	SEP-REDD+	Responsable suivi evaluation
42	Bonnehin Léonie	SIAT	Directeur programme
43	Mano Demeure	SIAT	Directeur developpement



World Cocoa  
Foundation



the sustainable  
trade initiative



Ministère de l'Agriculture,  
de la Pêche et de la  
Forêt



44	Col Sangaré Mamadou	SODEFOR	Directeur General
45	Kouamé Achille	TOUTON	Coordinateur national durabilité
46	Ethan Budiansky	WCF	Directeur
47	N'djoré Youssouf	WCF	Director social development
48	Richard Scobey	WCF	Président
49	Sander Muilerman	WCF	Coordinator Reg. CFI & CSC